

Аналитическая отчетность по проекту «Благоустроенные берега, живые родники» (регистрационный номер заявки: 2255)

1. Описание содержания деятельности по проекту за период реализации проекта

«Благоустроенные берега, живые родники» - так называется наш проект, который направлен на восстановление, благоустройство водных объектов села Юлуково Гафурийского района, а также на формирование у населения бережного отношения к водным объектам как к жизненно важным ресурсам.

В течение реализации проекта восстановили и благоустроили три самых востребованных родника, два из них ограждены, как как источники чистой питьевой воды. Для благоустройства береговой зоны реки Зилим и окрестностей сел от мусора и упавших деревьев привлекли рабочих, волонтеров и технику.

Вдоль реки Зилим оградили прибрежный участок реки Зилим для посадки деревьев и посадили деревья, которые будут предохранять берега реки от эрозии и улучшать внешний облик села. Проводили конкурсы, распространены листовки, буклеты среди населения села со слоганом «Мое отношение к природе» направленный на повышение уровня заинтересованности населения в защите и сохранении природной среды. Частично предотвратили размыв правого берега реки Зилим.

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

| № п/п | Мероприятие | Запланированные сроки проведения | Фактические сроки проведения | Итог мероприятия (качественный результат) |
|---|--|----------------------------------|------------------------------|--|
| 1 | Размещения информации о ходе реализации проекта в СМИ, в сайте села, социальных сетях | 01.08.2020-31.05.2021 | 01.08.2020-31.05.2021 | Привлечено внимание общественности к проблемам охраны окружающей среды. Привлечение аудитории социальных сетей: чат в Ватсапе села, « ВКонтакте », Instagram |
| Количественные показатели этапа | | | | |
| Приложение 10. Размещения информации https://drive.google.com/drive/folders/16Y71L2qGf5_etH1zINyE2zKBR4E0RK4Q?usp=sharing | | | | 1946 подписчиков |
| 2 | Благоустройство береговой территории, прилегающей к с. Юлуково: очистка берегов от мусора и упавших деревьев, благоустройство пустырей | 01.09.2020-12.09.2020 | 01.09.2020-12.09.2020 | Повышена экологическая культура населения. Благоустроены берега реки Зилим, опушек лесов: очистка от мусора и упавших деревьев. |
| Количественные показатели этапа | | | | |
| Приложение 11 Благоустройство береговой территории https://drive.google.com/drive/folders/1NuCTny-h87IMyDteOBf2NSmJ5jPpMMAa?usp=sharing | | | | 1 шт |
| Приложение 1 Список волонтеров https://drive.google.com/drive/folders/18xEgESMxURpJh7XWjx9NNje8lvNUxeeT?usp=sharing | | | | 30 шт |
| 3 | Изготовление и распространение листовок, буклетов среди населения села под девизом | 01.10.2020-31.10.2020 | 01.10.2020-31.10.2020 | Повышена уровень заинтересованности населения в защите и сохранении природной |

| | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|---|
| | «Мое отношение к природе». | | | среды. |
| Количественные показатели этапа | | | | |
| Приложение 12 Изготовление и распространение листовок https://drive.google.com/drive/folders/16czTspVEsQanrowcbszZ2-GliEFFmmw2?usp=sharing | | | | 2 шт. |
| Приложение 1 Список волонтеров https://drive.google.com/drive/folders/18xEgESMxURpJh7XWjx9NNje8lvNUxeeT?usp=sharing | | | | 30 шт |
| 4 | Благоустройство родников | 17.08.2020-31.08.2020 | 17.08.2020-31.08.2020 | Восстановлены 3 родника, два из них ограждены, как как источники чистой питьевой воды. |
| Количественные показатели этапа | | | | |
| Приложение 1 Список волонтеров https://drive.google.com/drive/folders/18xEgESMxURpJh7XWjx9NNje8lvNUxeeT?usp=sharing | | | | 30 шт |
| Приложение 13 Благоустройство родников (восстановлены 3 родника, два из них ограждены) https://drive.google.com/drive/folders/1hbxRLC-Keyi4HNegNNUe_RoG-JK1Vvm2?usp=sharing | | | | 3 родника |
| 5 | Ограждение прибрежных участков реки Зилим для посадки деревьев. | 14.09.2020-30.09.2020 | 14.09.2020-30.09.2020 | Привлечено внимание населения села к проблемам озеленения, предотвращения размывания береговой линии. |
| Количественные показатели этапа | | | | |
| Приложение 1 Список волонтеров https://drive.google.com/drive/folders/18xEgESMxURpJh7XWjx9NNje8lvNUxeeT?usp=sharing | | | | 30 шт |
| Приложение 14 Ограждение https://drive.google.com/drive/folders/12bsD8_xNXXjV8ydL5TfdeQwaTYjaU7IS?usp=sharing | | | | 3 ограждения |
| 6 | Конкурс презентаций, рисунков, фотографий на тему «Природа родного края». | 01.12.2020-31.05.2021 | 01.12.2020-31.05.2021 | Проведен конкурс с целью воспитания любви к родному краю и к родной природе. |
| Количественные показатели этапа | | | | |
| Приложение 15 Конкурс презентаций, рисунков, фотографий, сочинений на тему «Природа родного края». https://drive.google.com/drive/folders/16dypYOMin-Y-s1y2EwEtXrS2_ADySNpD?usp=sharing | | | | 1 шт |
| 7 | Конкурс сочинений на тему «Природа родного края». | 01.11.2020-31.05.2021 | 01.11.2020-31.05.2021 | Проведен конкурс с целью воспитания любви к родному краю и к родной природе. |
| Количественные показатели этапа | | | | |
| Приложение 15 Конкурс презентаций, рисунков, фотографий, сочинений на тему «Природа родного края». https://drive.google.com/drive/folders/16dypYOMin-Y-s1y2EwEtXrS2_ADySNpD?usp=sharing | | | | 1 шт |
| 8 | Посадка деревьев | 12.10.2020-31.10.2020 | 12.10.2020-31.10.2020 | Привлечено внимание населения села к проблемам озеленения. |
| Количественные показатели этапа | | | | |
| Приложение 1 Список волонтеров https://drive.google.com/drive/folders/18xEgESMxURpJh7XWjx9NNje8lvNUxeeT?usp=sharing | | | | 30 шт |
| Приложение 16 Посадка деревьев | | | | 60 деревьев |

| | | | | |
|--|---|-------------------------|-------------------------|--|
| https://drive.google.com/drive/folders/1Djyk-gtI6sUXWvALw3mcnXiggzZDIImCl?usp=sharing | | | | |
| 9 | Проведение экологических субботников по очистке и благоустройству береговой зоны реки Зилим и окрестностей сел от мусора. | 22.08.2020 - 29.08.2020 | 22.08.2020 - 29.08.2020 | Повышена экологическая культура жителей села |
| Количественные показатели этапа | | | | |
| Приложение 17 Проведение экологических субботников https://drive.google.com/drive/folders/1zHnACKP9OvsNU6AVmkleUZNh3VyUtWYZ?usp=sharing | | | | 2 шт |
| 10 | Работы по предотвращению размывания береговой линии. Участвуют 10 человек. | 17.08.2020 - 14.09.2020 | 10.05.2021 - 31.05.2021 | Произведены землеустроительные работы по изменению русла реки. |
| Количественные показатели этапа | | | | |
| Приложение 18 Работы по предотвращению размывания береговой https://drive.google.com/drive/folders/1lcA_bTRYPNM2mth7YWX5UpXGwC_PzrhHo?usp=sharing | | | | 1 шт |

3. Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта (за весь срок осуществления проекта)

| № п/п | Наименование | Плановый показатель | Достигнутый результат | Наименование документа подтверждающего достижение результата |
|-------|---|---------------------|-----------------------|---|
| 1 | количество добровольцев (волонтеров), привлеченных к реализации проекта | 30 | 30 | Приложение 1 Список волонтеров https://drive.google.com/drive/folder/s/18xEgESMxURpJh7XWjx9NNje8lvNUxeeT?usp=sharing |
| 2 | количество граждан, которым были оказаны социальные услуги в рамках реализации проекта | 150 | 150 | Приложение 2 Письмо от Администрации сельского поселения https://drive.google.com/file/d/1yaz8XKpShyyIGwx3RwVC8mNfuZxZucdU/view?usp=sharing |
| 3 | количество мероприятий, проведенных в рамках реализации проекта | 9 | 10 | Подтверждающие материалы указаны в таблице 2 |
| 4 | количество муниципальных образований, охваченных мероприятиями, проведенными в рамках реализации проекта | 1 | 1 | Приложение 7 Количество охваченных муниципальных образований https://drive.google.com/file/d/1xIopNH-q49jH83Jd8RdWHYN5Jf71yEZn/view?usp=sharing |
| 5 | доля достижения показателей результатов предоставления субсидии в общем количестве показателей результатов реализации социально значимого | Не менее 95% | 102,78 | - |



| | | | |
|----------|--|--|--|
| проекта* | | | |
|----------|--|--|--|






*(30/30*100+150/150*100+10/9*100+1/1*100)/4=102,78 %







4. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

| № п/п | Наименование мероприятия, Дата проведения мероприятия | Дата публикации | Название СМИ, социальных сетей, в которой размещена новость | Электронная ссылка на публикацию |
|-------|--|-----------------|---|---|
| 1 | Размещения информации о ходе реализации проекта в СМИ, социальных сетях | 2.08.2020 г | Вконтакте | https://vk.com/yulukovo?w=wall-2305659_3355%2Fall |
| 2 | Проведение экологических субботников. | 30.08.2020 | Вконтакте | https://vk.com/yulukovo?w=wall-2305659_3378%2Fall |
| 3 | Размещения информации о ходе реализации проекта в СМИ, социальных сетях | 02.09.2020 | Инстаграм ТОС «Юлук» | https://www.instagram.com/p/CEn3sPijTyx/ |
| 4 | Благоустройство родников | 9.09.2020 | Вконтакте | https://vk.com/yulukovo?w=wall-2305659_3395%2Fall |
| 5 | Благоустройство родников | 19.09.2020 | Телеканал БСТ | https://bash.news/bash/news/133472-bashkortostan-bashlygy-grantyna-gafuri-rayonynda-shishmeler-khem-ezem-yylgakhy-yarzary-tezeklenderele |
| 6 | Благоустройство береговой территории, прилегающей к с. Юлуково: очистка берегов от мусора и упавших деревьев | 27.09.2020 | Вконтакте | https://vk.com/yulukovo?w=wall-2305659_3415%2Fall |
| 7 | Размещения информации о ходе реализации проекта в СМИ, социальных сетях | 23.10.2020 | Инстаграм ТОС «Юлук» | https://www.instagram.com/p/CGqKJjSpDIK/ |
| 8 | Посадка деревьев | 6.11.2020 | Вконтакте | https://vk.com/yulukovo?w=wall-2305659_3489%2Fall |
| 9 | Конкурс презентаций, рисунков, фотографий на тему «Природа родного края». | 16.11.2020 | Вконтакте | https://vk.com/yulukovo?w=wall-2305659_3505%2Fall |
| 10 | Размещения информации о ходе реализации проекта в СМИ, социальных сетях | 1.06.2021 | Новости проектов ФСГО РБ | https://grant.bashkortostan.ru/news/projects/672/?messengerIsOpen=0&messenger=L29vcHM%3D |
| 11 | Конкурс презентаций, рисунков, фотографий на тему «Природа родного края». | 18.05.2021 | Вконтакте | https://vk.com/yulukovo?w=wall-2305659_3663%2Fall |


5. Фотографии с мероприятий, проведенных в отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Получателем) выступлений (докладов) участников, оплата выступления и (или) проезд, проживание, питание которых осуществлялись за счет средств субсидии, при этом на фотографиях должны быть отражены ход (этапы) мероприятия и существенные его характеристики (масштаб, количество участников, зрителей, ключевые выступающие, использованная атрибутика).

| № п/п | Мероприятие | Комментарии к фотографии и (краткое описание того, что фотография демонстрирует) | ФИО ключевых фигур | Фотографии (2-3 штуки на каждое мероприятие) | Ссылка на общедоступное хранилище с фотоматериалами и видеозаписями (при наличии) |
|-------|--|--|---|--|--|
| 1 | Размещения информации о ходе реализации проекта в СМИ, в сайте села, социальных сетях | | Юлуков Р. Ш. | | Приложение 10. Размещения информации https://drive.google.com/drive/folders/16Y71L2qGf5etH1zINyE2zKBR4E0RK4Q?usp=sharing |
| 2 | Благоустройство береговой территории, прилегающей к с. Юлуково: очистка берегов от мусора и упавших деревьев, благоустройство пустырей | Благоустройство на береговая территория | Сафаргулов Ф., Кужин Г., Кудайгулов Р., Ильясов Р., Субхангулов Ж., Якупов Ю. |  | Приложение 11 Благоустройство береговой территории https://drive.google.com/drive/folders/1NuCTny-h87IMyDteOBf2NSmJ5jPpMMAa?usp=sharing |
| 3 | Изготовление и распространение листовок, буклетов среди населения села | По домам листовки и буклеты (скриншоты) | Абдрахманов А. Я. |  | Приложение 12 Изготовление и распространение листовок https://drive.google.com/ |



| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| | | | |  | |
| 6 | Конкурс презентаций, рисунков, фотографий на тему «Природа родного края». | Определены победители, призеры. Все участники награждены ценными подарками | Юлукова С. А. |   | Приложение 15 Конкурс презентаций, рисунков, фотографий, сочинений на тему «Природа родного края». https://drive.google.com/drive/folders/16dypYOMin-Y-s1y2EwEtXrS2_ADySNpD?usp=sharing |
| 7 | Конкурс сочинений среди учащихся ООШ с. Юлуково на тему «Природа родного края» | Был проведен конкурс среди учащихся. Определены победители, призеры. Все участники награждены памятными подарками. | Юлукова С. А. | <p>Интернет конкурс «Природа родного края»</p> <p>1. Общие положения</p> <p>1.1. Интернет конкурс детского творчества «Природа родного края» (далее - Конкурс) проводится с местной общественной организацией ТОО «Юлтыс» в рамках проекта победителя конкурса грантов Главы РР «Благоустройство берегов, живые изгороди»</p> <p>1.2. Срок проведения конкурса - с 15.11.2020г. по 30.12.2020г.</p> <p>- прием работ в электронном виде с 15 ноября по 30 декабря 2020 года</p> <p>- представление оригинального конкурса победителей и призеров Конкурса - с 16 декабря по 25 декабря 2020 года.</p> <p>- объявление победителей и призеров Конкурса в сети Интернет - 30 декабря 2020 года.</p> <p>- проведение интернет выставки работ победителей, призеров и финалистов Конкурса - 27 декабря 2020 года</p> <p>1.3. Цели Конкурса являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поддержка детского художественного творчества; - повышение интереса детей и подростков к природе окружающей среды; - воспитание патристических чувств подрастающего поколения. <p>1.4. На конкурсе принимаются любые творческие работы (сочинения, рисунки, фотографии, презентации, видеоролики), выполненные на тему «Природа родного края».</p> <p>1.5. Конкурс проводится в трех возрастных группах (от 7 до 18 лет).</p> <ul style="list-style-type: none"> - работы участников в возрасте 7-9 лет; - работы участников в возрасте 10-14 лет; - работы участников в возрасте 15-18 лет. <p>1.6. Конкурсная работа представляется в электронном:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сканированные рисунки и фотографии в формате JPG; - сочинения в текстовом редакторе Word, шаблон TimesNewRoman; - презентации в редакторе презентаций Power Point. <p>1.7. Работы отправляются на имя Юлукова С.А. (почта yulukov@mail.ru, вложение www.sib.com/01112020, телефон 8(924)9141459).</p> <p>2. Номинации Конкурса</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.1. Конкурс сочинений; 2.2. Конкурс рисунков (формат А-4, любой типаже изображения); 2.3. Конкурс фотографий; 2.4. Конкурс презентаций; 2.5. Конкурс видеороликов. | Приложение 15 Конкурс презентаций, рисунков, фотографий, сочинений на тему «Природа родного края». https://drive.google.com/drive/folders/16dypYOMin-Y-s1y2EwEtXrS2_ADySNpD?usp=sharing |
| 8 | Посадка деревьев | Посадили березы, елки и сосны на берегу реки Зилим. | Сафаргулов Ф., Кужин Г., Кудайгулов Р., Ильясов Р., Субхангулов Ж., Якупов Ю. Коллектив ООШ с. Юлуково |   | Приложение 16 Посадка деревьев https://drive.google.com/drive/folders/1Djykgtl6sUXWvALw3mcnXiqgzZDIml?usp=sharing |





| | | | | | |
|----|---|--|--|---|---|
| | | | |  | |
| 9 | Проведение экологических субботников по очистке и благоустройству береговой зоны реки Зилим и окрестностей сел от мусора. | Собрали мусор по берегам реки Зилим и речки Магаш. | Юлуков Р. Ш. Коллектив ООШ с. Юлуково |    | Приложение 17 Проведение экологических субботников https://drive.google.com/drive/folders/1zHnACKP9OvsNU6AVmkleUZNh3VyUtWYZ?usp=sharing |
| 10 | Работы по предотвращению размывания береговой линии. Участвуют 10 человек. | Произведены землеустроительные работы по изменению русла реки Зилим с помощью экскаватора. | Юлуков Р. Ш. |   | Приложение 18 Работы по предотвращению размывания береговой https://drive.google.com/drive/folders/1lcA_bTRYPNM2mth7YWX5UpXGwCPzrhHo?usp=sharing |

6. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием субсидии в отчетном периоде.

| № | Наименование материалов | Описание материалов | Фотографии | Ссылка на общедоступное хранилище, где хранятся электронные версии материалов |
|---|-------------------------|---|--|---|
| 1 | Буклет и листовка | Изготовление и распространение листовок, буклетов среди населения села под девизом «Мое отношение к природе». |  | Приложение 12 Изготовление и распространение листовок https://drive.google.com/drive/folders/16czTspVEsQanrowcbszZ2-GliEFFmmw2?usp=sharing |

7. Фотографии материальных объектов (сооружений, площадок, экспозиций и аналогичных), созданных (восстановленных, приобретенных) с использованием субсидии в отчетном периоде (фотографии до, во время и после создания (восстановления, приобретения) объектов), и (или) видеозаписи их создания (восстановления, приобретения).

| № п/п | Наименование материальных объектов (сооружений, площадок, экспозиций и т.п.) | Месторасположение объекта (точный адрес и/или координаты) | Фотографии объекта (до 3 штук) |
|-------|--|---|--|
| 1 | Родник «Магаш» До и после благоустройства. | РБ Гафурийский район с. Юлуково | <p>До</p>  <p>После</p>  |
| 2 | Родник | РБ Гафурийский район | До |

| | | | |
|---|---|------------|---|
| | «Майшишма» До и после благоустройства. | с. Юлуково |  <p>После</p>  |
| 3 | Родник «Булат» До и после восстановления. | | <p>До</p>  <p>После</p>  |

8. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта софинансировании (за весь срок осуществления проекта) с подтверждающими документами

Необходимо кратко описать, какие ресурсы, помимо субсидии, были использованы для реализации проекта: вклад организации или Ваших партнеров, поддержка в неденежной форме (труд добровольцев, безвозмездное предоставление товаров и услуг). Необходимо указать общую сумму дополнительного вклада в проект.

| № п/п | Наименование статей расходов | Планируемая сумма софинансирования (тыс. рублей) | Фактическая сумма софинансирования (тыс. рублей) | Источник софинансирования (собственные денежные средства, партнеров, труд добровольцев и др.) | Наименование документа, подтверждающего о объеме софинансирования (с указанием ссылки на общедоступное электронное хранилище, где | Комментарии |
|-------|------------------------------|--|--|---|---|-------------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|-------------------------------|-------|-------|--------------------|--|---|
| | | | | | он размещен) | |
| 1 | Руководитель проекта | 10,00 | 10,00 | Труд добровольцев | Приложение 3 Договор, акт Юлуков Р.Р. https://drive.google.com/file/d/1oS2R1NaEVxrsAMoHV2CHI PYJnIR_8Fcn/view?usp=sharing | |
| 2 | Организатор-делопроизводитель | 5,00 | 5,00 | Труд добровольцев | Приложение 4 Договор, акт Юлукова С.А. https://disk.yandex.ru/i/imySQB-pXMPNBw | |
| 3 | Специалист по строительству | 5,00 | 5,00 | Труд добровольцев | Приложение 5 Договор, акт Сафаргулов Ф. https://drive.google.com/file/d/1I5AA9xZJbl0ippqEKI8Bkvy1EE08OxN/view?usp=sharing | |
| 4 | Рабочие | 15,00 | 15,00 | Труд добровольцев | Приложение 6 Договор, акт рабочие https://drive.google.com/file/d/17nxsE7r3T008vUvM141YAtwbHkzYTzk/view?usp=sharing | |
| 5 | Страховые взносы с выплат | 9,485 | 0,00 | - | | Труд добровольцев не облагается стр. взносами |
| 6 | Оплата телефона | 1,5 | 0 | - | - | |
| 7 | Оплата интернета | 1,8 | 0 | - | - | |
| 8 | Заправка картриджа принтера | 0,8 | 0 | - | - | |
| 9 | Приобретение офисной бумаги | 0,6 | 0 | - | - | |
| 10 | Приобретение дубовых столбов | 12,98 | 17,60 | Средства партнеров | Приложение 8 Договор безвозмездной передаче. Гафурийский лесхоз https://drive.google.com/drive/folders/1coKg0iAz5PR5oUuGNZ9XI6xPKEx_OZ-K?usp=sharing | Партнер проекта |
| 11 | Приобретение саженцев | 22,00 | 36,00 | Средства партнеров | Приложение 8 Договор безвозмездной передаче. Гафурийский | Партнер проекта |

| | | | | | | |
|----|--|---------|-------|----------------------|--|--|
| | | | | | лесхоз https://drive.google.com/drive/folders/1coKg0iAz5PR5oUuGNZ9XI6xPKEx_OZ-K?usp=sharing | |
| 12 | Уайт спирт | 0,02 | 0 | --- | | |
| 13 | Аренда легкового автомобиля | 4,00 | 4,00 | Собственные средства | Приложение 9 Письмо от Администрации сельского поселения по транспорту https://drive.google.com/file/d/1J4doV_e0cOIGv0DuR_HG7YcfKynA8mT3/view?usp=sharing | |
| 14 | Аренда трактора | 25,00 | 25,00 | Собственные средства | Приложение 9 Письмо от Администрации сельского поселения по транспорту https://drive.google.com/file/d/1J4doV_e0cOIGv0DuR_HG7YcfKynA8mT3/view?usp=sharing | |
| 15 | Аренда экскаватора | 15,00 | 15,00 | Собственные средства | Приложение 9 Письмо от Администрации сельского поселения по транспорту https://drive.google.com/file/d/1J4doV_e0cOIGv0DuR_HG7YcfKynA8mT3/view?usp=sharing | |
| 16 | Приобретение призов призерам конкурсов | 2,00 | 0,00 | - | - | |
| 17 | Денежный эквивалент безвозмездного труда добровольцев (волонтеров) | 45,0 | 45,0 | Труд добровольцев | Приложение 1 Список волонтеров https://drive.google.com/drive/folders/18xEgESMxURpJh7XWjx9NNje8lvNUxeeT?usp=sharing | |
| | Итого | 175,185 | 177,6 | | | |

9. Оценка результатов реализации проекта, в том числе полученного социального эффекта

По итогам мероприятия были достигнуты все ключевые количественные и качественные показатели. Проекту повысилась экологическая культура населения села. Улучшился эстетический облик села.

10. Наличие и характер незапланированных результатов

Все запланированные результаты были достигнуты.

11. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта

Проблемы, которые возникли в ходе реализации проекта, были связаны с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и ограничениями, введенными Указом Главы Республики Башкортостан от 18.03. 2020г. № УГ-111 «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)». Были внесены изменения в календарный план проведения мероприятий.

12. Общие выводы по результатам реализации проекта

Проект был успешно реализован в первую очередь благодаря его актуальности. Проблема сохранения экологического состояния прибрежной зоны реки Зилим возник давно. Берега реки Зилим стали чистыми, благоустроенные родники дали эстетический внешний облик селе. Было привлечено внимание к этой проблеме местных жителей. Проект позволил объединить равнодушных жителей разного возраста и оказал позитивное влияние на гражданское общество нашего села.

13. Дополнительные документы:

Подтверждающие документы.

Приложение 1 Список волонтеров

Приложение 2 Письмо от Администрации сельского поселения

Приложение 3 Договор, акт Юлуков Р.Р.

Приложение 4 Договор, акт Юлукова С.А.

Приложение 5 Договор, акт Сафаргулов Ф.

Приложение 6 Договор, акт рабочие

Приложение 7 Количество охваченных муниципальных образований

Приложение 8 Договор о безвозмездной передаче. Гафурийский лесхоз

Приложение 9 Письмо от Администрации сельского поселения по транспорту

Приложение 10. Размещения информации

Приложение 11 Благоустройство береговой территории

Приложение 12 Изготовление и распространение листовок

Приложение 13 Благоустройство родников (восстановлены 3 родника, два из них ограждены)

Приложение 14 Ограждение

Приложение 15 Конкурс презентаций, рисунков, фотографий, сочинений на тему «Природа родного края».

Приложение 16 Посадка деревьев

Приложение 17 Проведение экологических субботников

Приложение 18 Работы по предотвращению размывания береговой

Руководитель Получателя: Председатель _____ Юлуков Рахимьян Ш
МП

Исполнитель: Председатель _____ Юлуков Р. Ш. 89174027711 (89874987456 ватсап)