

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.10.2018 по 28.02.2019 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ "ЮЛУК" СЕЛА ЮЛУКОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1150280037907
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Спортивный парк
Номер договора о предоставлении гранта	18-1-001418

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.	Приобретены спортивный инвентарь для тренировок, турниров, матчей .	20.10.2018	26.12.2018	исполнена	На второй этап деньги поступили опозданием: 12.12.2018 г.
2.	Устроена хоккейная площадка для тренировочных игр и соревнований.	20.12.2018	20.12.2018	исполнена	
3.	Проведен открытый турнир по хоккею с шайбой среди уличных команд, в которых участвовали не менее 30 человек. Выявлены сильнейшие хоккеисты, организован досуг любителей хоккея.	23.12.2018	22.12.2018	исполнена	Пр инициативе молодежи турнир провели заранее в субботу.
4.	Проведен турнир по хоккею с шайбой между соседними селами. Выявлены сильнейшие команды, популяризация	19.01.2019	02.02.2019	исполнена	Не готовность команд хоккеистов соседних сел на 19.01.2019 г.

	хоккея. Участвовали не менее 40 человек.				
5.	Проведен открытый турнир по хоккею с шайбой среди уличных команд, в которых участвовали не менее 30 человек. Выявлены сильнейшие хоккеисты, организован досуг любителей хоккея.	23.02.2019	23.02.2019	исполнена	
6.	Проведены тренировочные игры по хоккею с шайбой в которых приняли участие не менее 40 человек. Повышена уровень спортивного мастерства среди молодежи.	27.02.2019	27.02.2019	исполнена	
7.	Проведено соревнование по хоккею с шайбой в которых приняли участие не менее 30 человек. Повышена заинтересованность детей в занятиях спортом	28.02.2019	28.02.2019	исполнена	
Дополнительный комментарий					

<p>Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).</i></p>	<p>В ходе реализации 2 этапа проекта "Спортивный парк" достигнута цель по обустройству спортивной площадки для проведения тренировочных игр и спортивных соревнований по игровым видам спорта и мероприятий, направленных на формирование здорового и трезвого образа жизни жителей ТОС села Юлуково: Решены поставленные задачи: 1. Устроена хоккейная площадка для тренировочных игр и соревнований. 2. Обеспечены необходимым оборудованием и инвентарем для нормального функционирования площадки и проведения мероприятий. 3. Для подростков, молодежи приобретена спортивная инвентарь. 4. Организованы регулярные тренировки направленных на формирование здорового и трезвого образа жизни. 5. Проведены турниры по хоккею с шайбой среди уличных, сельских, ученических команд.</p>
--	--





Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1.	Устройство хоккейной площадки.	с 13.11.2018 по 20.12.2018	с 01.12.2018 по 20.12.2018	Устроена хоккейная площадка для тренировочных игр и соревнований.
Наименование количественного показателя				Значение
Очистка площадки от снега для заливки				15
Заливка катка				10
Устройство катка				5

2.	Открытый турнир по хоккею сред уличных команд	с 22.12.2018 по 23.12.2018	с 22.12.2018 по 22.12.2018	Выявлены сильнейшие хоккеисты, организован досуг любителей хоккея. Увеличилась заинтересованности детей в занятиях спортом.
Наименование количественного показателя				Значение
Проведены соревнования между тремя командами с. Юлуково. Выиграла команда				30
3.	Приобретение спортивного инвентаря для тренировок, турниров, матчей .	с 20.10.2018 по 29.12.2018	с 17.12.2018 по 30.01.2019	Приобретены спортивный инвентарь для тренировок, турниров, матчей по хоккею с шайбой
Наименование количественного показателя				Значение
Приобретена экипировки хоккеистов на сумму 94045 рублей				1
4.	Проведен открытый турнир по хоккею с шайбой между соседними селами	с 12.01.2019 по 19.01.2019	с 02.02.2019 по 02.02.2019	Выявлены сильнейшие команды, популяризация хоккея. Увеличилась заинтересованности детей в занятиях спортом. Победители награждены переходящим кубком, почетными грамотами, памятными подарками.
Наименование количественного показателя				Значение
Участвовали 6 команд				40
5.	Проведен турнир по хоккею с шайбой между среди уличных команд	с 16.02.2019 по 23.02.2019	с 23.02.2019 по 23.02.2019	Выявлены сильнейшие команды, популяризация хоккея. Победители награждены переходящим кубком, почетными грамотами.
Наименование количественного показателя				Значение
Участвовали 3 команды				30
6.	Проведены тренировочные игры по хоккею с шайбой	с 01.12.2018 по 28.02.2019	с 22.12.2018 по 28.02.2019	Повысилась уровень спортивного мастерства хоккеистов. Формирование здорового образа жизни среди молодежи.
Наименование количественного показателя				Значение
Ходят на тренировки школьники, студенты и рабочая молодежь.				40
7.	Проведены соревнования по хоккею с шайбой среди школьников	с 28.02.2019 по 28.02.2019	с 28.02.2019 по 28.02.2019	Выявлены сильнейшие классы. Выиграл 9 класс
Наименование количественного показателя				Значение
Участвовали 4 класса				0

Электронные ссылки на публикации и(или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)	https://zvezda-gafuri.rbsmi.ru/news/v-yuluke-budet-sportivnyy-park/?sphrase_id=659899 http://www.asmo-rb.ru/msu/tos/3725-yulukovy-gafuriyskiy-rayon-s-yulukovo.html https://tabin.rbsmi.ru/news/yuly-tos-y-y-n-grant-otto/ http://yulukovo.ucoz.ru/news/zavershilas_realizacija_proekta_sportivnyj_park/2019-03-01-44
--	---

<p><i>Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).</i></p>		
<p>Фотографии с мероприятий, проведенных в отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем) выступлений (докладов) участников, оплата выступления и (или) проезд, проживание, питание которых осуществлялись за счет средств гранта (при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в публикациях, материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)</p>	<p>Мероприятие: Устройство хоккейной площадки.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="757 355 1243 722">  </div> <div data-bbox="1406 355 1892 796">  </div> </div>	
<p><i>Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).</i></p>	<p>Каток1 Заливка катка, второй слой</p>	<p>Каток2 Заливка катка, третий слой</p>
	 <p>Каток 3 заливка катка, четвертый слой</p>	 <p>Каток4 Заливка катка, шестой слой</p>
<p>Мероприятие: Открытый турнир по хоккею сред уличных команд</p>		



22.12-1
Соревнования среди уличных команд



22.12.-2
Соревнования среди уличных команд



Болельщики
Болельщики

Протокол стартового турнира по хоккею с шайбой среди любительских команд г.п.п. Вязьмы.
22 декабря 2018 года.

Команда	1	2	3	4	5	6	очки	место
1) Машин	0:1	2:1	0:1				6	I
2) Снегирь	3:0	2:0	2:0				4	II
3) Машинка	3:0	0:0	0:1				2	III
4) Звезда	4:0	0:0	0:0				0	IV

Главный судья: *Руд* Секретарь:

Схема составления календаря игр при проведении соревнований круговым способом

Для 3 - 4 команд:

1-2 тур 2-3 тур 3-4 тур
1-2 1-3 1-4
4-3 2-4 3-2

Для 5 - 6 команд:

1-2 тур 2-3 тур 3-4 тур 4-5 тур 5-6 тур
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
6-3 2-4 3-5 4-6 5-2
5-4 6-5 2-6 3-2 4-3

Протокол
Протокол от 22.12.2018

Мероприятие: Приобретение спортивного инвентаря для тренировок, турниров, матчей .



Мячи
Мячи футбольные, волейбольные, баскетбольные
приобретенные на первом этапе.



Футболки, манишки
Футболки, манишки приобретенные на первом этапе
реализации проекта



Сетки, наколенники, гетры, щитки, перчатки
Сетки, наколенники, гетры, щитки, перчатки
приобретенные на первом этапе реализации проекта



Хоккейная экипировка
Шлемы, майки, щитки, блин, клюшки, ловушка, шорты,
раковина вратарские



Колонка, лопаты
Аудиоаппаратура (колонка), лопаты и скрепер для снега

Мероприятие: Проведен открытый турнир по хоккею с шайбой между соседними селами



2.02.2019
Начало соревнований



Соревнования
Ход соревнований



Финал
Подведение итогов

Протокол открытого турнира по хоккею с шайбой среди сельских команд.
С. Юлукovo, 1 февраля 2019 года.

Команда	1	2	3	4	5	6	очки	место
1 Сашибата	5:4 5:2	3:4 0	2:0 2	3:4 5:1	1:2 0		5	II
2 Коварди	4:1 5:2		2:4 0	4:1 0	0:2 2	4:2	5	V
3 Юлук-3	4:3 2	4:2 2		4:1 2	0:2 0	1:6 0	6	III
4 Юлук-2	0:2 0	1:4 0	1:4 0		0:2 0	1:6 0	0	VI
5 КБГУ	4:3 5:2	2:0 2	2:0 2	1:1 2		0:2 0	8	II
6 Юлук-3	2:1 2	2:4 0	5:2 2	6:1 2	2:0 2		8	I

Главный судья: *Рези*
Секретарь:

Схема составления календаря игр при проведении соревнований круговым способом

Для 3 - 4 команды:

1-4 тур 2-4 тур 3-4 тур
1-2 1-3 1-4
4-3 2-4 3-2

Для 5 - 6 команды:

1-4 тур 2-4 тур 3-4 тур 4-4 тур 5-4 тур
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
6-3 2-4 3-5 4-6 5-2
5-4 6-5 2-6 3-2 4-3

Протокол
Протокол соревнований от 2.02.2019

Мероприятие: Проведен турнир по хоккею с шайбой между среди уличных команд



23.02.19
Начало соревнований



23.02.19
Соревнования



23.02.2019
Соревнования

Протокол стартового турнира по хоккею с шайбой среди любительских команд г.п. Юлдузы
23 февраля 2019 года.

Команда	1	2	3	4	5	6	очки	место
1 Центр		6:2 2	5:1 2	2:3 0			4	I
2 Мельник	2:0		1:5 0	2:2 0			0	IV
3 Звезда	1:5 0	3:1 2		4:1 0			2	III
4 Магист	3:2 0	2:1 2	2:1 2				6	II

Главный судья: *Григорьев* Секретарь:

Схема составления календаря игр при проведении соревнований круговым способом

Для 3 - 4 команды:

1-2 тур 2-4 тур 3-4 тур
 1-2 1-3 1-4
 4-3 2-4 3-2

Для 5 - 6 команды:

1-2 тур 2-4 тур 3-4 тур 4-4 тур 5-4 тур
 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
 6-3 2-4 3-5 4-6 5-2
 5-4 6-5 2-6 3-2 4-3

Протокол
Протокол соревнований от 23.02.2019

Мероприятие: Проведены тренировочные игры по хоккею с шайбой



Тренировка
Тренировочные игры



Тренировка
Тренировочные игры







Тренировка
Тренировочные игры



Тренировка
Тренировочные игры

Мероприятие: Проведены соревнования по хоккею с шайбой среди школьников

	 <p>Школьники Соревнования между школьниками</p>	 <p>27.02.2019 Соревнования между школьниками</p>										
	 <p>Школьники Соревнования между школьниками</p>	 <p>8 класс Соревнования между школьниками</p>										
<p>Количество публикаций за весь срок осуществления проекта</p>	<p>4</p>											
<p>Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="757 1235 1140 1281">Название</th> <th data-bbox="1140 1235 1594 1281">Описание</th> <th data-bbox="1594 1235 1917 1281">Файл</th> <th data-bbox="1917 1235 2049 1281">Дата</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" data-bbox="757 1281 2049 1358" style="height: 40px;"> </td> </tr> </tbody> </table>				Название	Описание	Файл	Дата				
Название	Описание	Файл	Дата									
<p>Фотографии материальных объектов (сооружений, площадок, экспозиций и</p>	<p> </p>											

<p>аналогичных), созданных (восстановленных) с использованием гранта в отчетном периоде (фотографии до, во время и после создания (восстановления) объектов), и (или) видеозаписи их создания (восстановления) (при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в других разделах)</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).</i></p>	
<p>Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта финансировании (за весь срок осуществления проекта)</p>	<p>За счет собственных средств: - была произведена дополнительная выплата рабочим по устройству спортивной площадки, благоустройство территории парка; - аренда трактора, сварочного аппарата, компьютера, принтера. - изготовление и установка туалета; - проведены соревнования.</p>
<p>Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав) (тыс. руб.)</p>	<p>20,00</p>

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

<p>а) Количественные результаты</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="432 995 1563 1067">Наименование</td> <td data-bbox="1563 995 2038 1067">показатель</td> </tr> <tr> <td data-bbox="432 1067 1563 1123">количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта</td> <td data-bbox="1563 1067 2038 1123">250</td> </tr> </table>	Наименование	показатель	количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта	250
Наименование	показатель				
количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта	250				
<p>б) Качественные результаты</p>	<p>- приобретены навыки по организации здорового образа жизни, культуре отдыха и поведения; - Повысилась уровень спортивного мастерства хоккеистов. - Формируется здоровый образ жизни среди молодежи. - развивается коммуникативные, спортивные и познавательные способности детей, укрепление дружбы и взаимопомощи между детьми разных возрастов; - расширяется кругозор, умения и навыки в области физической культуры и других видах деятельности; - самореализация, саморазвитие и самосовершенствование детей и подростков в процессе участия в мероприятиях.</p>				
<p>Оценка результатов реализации проекта, в том числе полученного социального эффекта</p>	<p>Краткая оценка результатов проекта: - Проект полностью реализован, цели достигнуты; - Увеличилась заинтересованности детей в занятиях спортом. - Результаты проекта возможно для дальнейшего использования; - Результаты реализации проекта распространяется.</p>				
<p>Наличие и характер незапланированных результатов</p>					

реализации проекта				
Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта	- необходимо выровнять спортивную площадку; -			
Общие выводы по результатам реализации проекта	Факторы успешной реализации проекта -Цель проекта актуальна и востребована; - Квалифицированная команда; - достаточное ресурсное обеспечение. Влияние проекта на развитие организации: повысился авторитет организации. Актуальность продолжения деятельности по направлению проекта в вашем регионе: Развитие спорта очень актуален. В масштабе района пример проекта распространяется руководителями района.			
Дополнительные документы	Название	Описание	Файл	Дата
Рекомендации по развитию грантового конкурса				
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Фамилия, имя и отчество: Юлуков Рахимьян Шакирьянович			
Основания полномочий лица, подписывающего отчетность	Отчет подписан на основании Устава			

Дополнительная информация

Количество благополучателей проекта	250		
	Целевая группа	Тип благополучателя	Количество
	Все слои населения	Дети, школьники, студенты, работающая молодежь	250
Количество добровольцев, участвовавших в реализации проекта	50		
Наличие и характер уникальных результатов проекта			
Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях (чел.)	997		
Ссылка	https://vk.com/yulukovo		
Сведения об устойчивости	Организация будет продолжать деятельность, которая была осуществлена в рамках проекта, в постгрантовый период. Будут проводиться		

(продолжении) осуществлявшейся по проекту деятельности после окончания гранта	тренировочные игры и соревнования по футболу, хоккею с шайбой, волейболу. Повысится уровень спортивного мастерства, формируется здоровый образ жизни среди молодежи.			
Дополнительные документы	Название	Описание	Файл	Дата