

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.10.2022 по 28.02.2023 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ "ЮЛУК" СЕЛА ЮЛУКОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1150280037907
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Ледовый сезон
Номер договора о предоставлении гранта	22-2-017120

1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Статус	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Приобретены спортивный инвентарь. Устроена хоккейная площадка.	15.12.2022	10.12.2022	исполнена	Приобретены оборудование и спортивный инвентарь для организации полноценных занятий ледовыми видами спорта. Устроена хоккейная площадка, созданы условия для игр в хоккей, катание на коньках и общения всех жителей села.
1.2.	Проведен турнир по хоккею с шайбой среди уличных команд села Юлуково. Количество участников не менее 60 человек. Размещено не менее 4 публикаций в соцсетях.	15.01.2023	21.01.2022	исполнена	Выявлены сильнейшие команды, популяризация хоккея.
1.3.	Проведены не менее 5 занятий по обучению детей и взрослых кататься на коньках. Количество участников: не менее 40 человек.	31.01.2023	31.01.2023	исполнена	Дети и взрослые научились кататься на коньках. Привита любовь к занятиям коньковым спортом.
1.4.	Проведено не менее 10 тренировочных игр по хоккею. Количество участников не менее 50 человек. Размещено не менее 5 публикаций в соцсетях.	15.02.2023	18.02.2023	исполнена	Повысилась уровень спортивного мастерства любителей хоккея. Размещено менее 5 публикаций в соцсетях.

1.5.	Проведен турнир по хоккею с шайбой между соседними селами. Количество участников: не менее 70 человек. Размещено не менее 6 публикаций: 1 в СМИ и 5 в соцсетях.	25.02.2023	04.01.2023	исполнена	Популяризация хоккея в Гафурийском районе, увеличение числа занимающихся данным видом спорта. Количество участников 70 человек.
Дополнительный комментарий					

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
---	-------------	----------------------------------	------------------------------	---

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (☑)

1	Устройство ледового катка	с 21.11.2022 по 12.12.2022	с 21.11.2022 по 12.12.2022	Устроена хоккейная площадка, что создаст условия для игр в хоккей, катание на коньках и общения всех жителей села. Ответственный по обслуживанию спортивной площадки села Юлуково совместно с молодежью выполнили следующие виды работ: выравнивание спортивной площадки, уборка снега спортивной площадки, утрамбовка снега, заливка катка водой, обслуживание и очистка катка от снега.
	Привязанные ККТ:	Приобретены спортивный инвентарь. Устроена хоккейная площадка.		
2.1.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)		значение по этапу		
Количество любителей хоккея		5		
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия (☑)				



Спортивная площадка с. Юлуково. Трамбовка снега. Ноябрь 2022 г.



Спортивная площадка с. Юлуково. Трамбовка снега. Ноябрь 2022 г.



Спортивная площадка с. Юлуково. Заливка катка водой.



Каток в спортивной площадке с. Юлуково. Созданы условия для занятий ледовыми видами спорта. Начало декабря 2022 г.

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Ⓜ			
<p>Новость в сообществе села о создании условий для занятий ледовыми видами спорта в рамках проекта «Ледовый сезон», https://vk.com/yulukovo?w=wall-2305659_3976%2Fall</p>			
<p>2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии Ⓜ</p>			
<p>2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>			
Название	Описание	Файл	Дата
<p>2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p>			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) Ⓜ

2	Приобретение оборудования и спортивного инвентаря.	с 01.11.2022 по 30.11.2022	с 01.11.2022 по 30.11.2022	Для организации занятий ледовыми видами спорта приобретены клюшки, нагрудник для проведения тренировочных занятий по хоккею с шайбой, клюшки и щитки хоккеиста для сборной хоккейной команды.
Привязанные ККТ:		Приобретены спортивный инвентарь. Устроена хоккейная площадка.		
2.2.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)			значение по этапу	
Количество любителей хоккея			2	
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия Ⓜ				



Щитки хоккеиста для сборной команды села. 4 пары.



Клюшки для тренировочных занятий по хоккею с шайбой и для сборной хоккейной команды. 13 штук.



Клюшки для проведения тренировочных занятий по хоккею с шайбой. 3 шт.



Нагрудник Вауер

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Ⓜ			
<p>Новость в сообществе села о создании условий для занятий ледовыми видами спорта в рамках проекта «Ледовый сезон», https://vk.com/yulukovo?w=wall-2305659_3976%2Fall</p>			
<p>2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии Ⓜ</p>			
<p>2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>			
Название	Описание	Файл	Дата
<p>2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p>			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) Ⓜ

3	Обучение детей и взрослых катанию на коньках. Место проведения: спортплощадка села Юлуково.	с 01.12.2022 по 31.01.2023	с 10.12.2022 по 31.01.2023	Дети научились кататься на коньках. Привита любовь к спорту. Количество участников: более 40 человек.
Привязанные ККТ:		Проведены не менее 5 занятий по обучению детей и взрослых кататься на коньках. Количество участников: не менее 40 человек.		
2.3.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
Количество людей занимающиеся коньковыми видами спорта				30
Количество любителей хоккея				10
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия Ⓜ				



Каток села Юлуково. Тренировочные катание на коньках. Декабрь 2022 г.



Каток села Юлуково. Тренировочные катание на коньках. Декабрь 2022 г.



Тренировочные катание на коньках. Январь 2023 г.



Тренировочные катание на коньках. Январь 2023 г.



Тренировочные катание на коньках. Январь 2023 г.

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (🔗)

18 февраля при содействии ТОС "Юлук" в селе Юлуково прошли соревнования среди детей по конькобежному спорту на призы сельскохозяйственного СССПК «Халяль-Зилим».

<https://zvezda-gafuri.ru/news/sport/2023-02-25/v-gafuriyskom-rayone-selo-yulukovo-v-ramkah-turnira-sobralo-lyubiteley-konkobezhnogo-sporta-3156612>

https://vk.com/tabingazite?w=wall-109395001_24199

https://vk.com/yulukovo_fond?w=wall-218215467_22

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии (🔗)



2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
----------	----------	------	------

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

По устной договоренности смотритель хоккейной площадки совмещал роль инструктора по катанию на коньках и по хоккею с шайбой. Под его руководством дети катались на коньках 1 раз в неделю в декабре 2022 г. и в январе 2023 г. Всего было проведено более 5 занятий. В течении ледового сезона дети с родителями и взрослые в любое время суток приходили на каток и катались на коньках.

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (4)

4	Тренировочные игры по хоккею для школьников, студентов и рабочей молодежи. Место проведения: Спортплощадка с. Юлуково.	с 12.12.2022 по 20.02.2023	с 15.12.2022 по 20.02.2023	Повысилась уровень спортивного мастерства любителей хоккея. Количество участников: не менее 50 человек.
Привязанные ККТ:		Проведено не менее 10 тренировочных игр по хоккею. Количество участников не менее 50 человек. Размещено не менее 5 публикаций в соцсетях.		
2.4.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
Количество людей занимающиеся коньковыми видами спорта				40
Количество любителей хоккея				10
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия (4)				
				
Тренировочные игры по хоккею школьников, студентов и рабочей молодежи. Место проведения: Спортплощадка с. Юлуково. Декабрь 2022 г.		Тренировочные игры по хоккею школьников, студентов и рабочей молодежи. Место проведения: Спортплощадка с. Юлуково. Декабрь 2022 г.		



Тренировочные игры по хоккею школьников, студентов и рабочей молодежи.
Место проведения: Спортплощадка с. Юлуково. Декабрь 2022 г.



Тренировочные игры по хоккею школьников, студентов и рабочей молодежи.
Место проведения: Спортплощадка с. Юлуково. Январь 2023 г.



Тренировочные игры по хоккею школьников, студентов и рабочей молодежи.
Место проведения: Спортплощадка с. Юлуково. Январь 2023 г.



Тренировочные игры по хоккею школьников, студентов и рабочей молодежи.
Место проведения: Спортплощадка с. Юлуково. Январь 2023 г.



Тренировочные игры по хоккею школьников, студентов и рабочей молодежи.
Место проведения: Спортплощадка с. Юлуково. Декабрь 2022 г.






Тренировочные игры по хоккею школьников, студентов и рабочей молодежи.
Место проведения: Спортплощадка с. Юлуково. Февраль 2023 г.




Тренировочные игры по хоккею школьников, студентов и рабочей молодежи.
Место проведения: Спортплощадка с. Юлуково. Февраль 2023 г.

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

(включая социальные сети) 			
Новость в группе в ВКонтакте села Юлуково https://vk.com/yulukovo?w=wall-2305659_4000%2Fall			
2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 			
2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			
По устной договоренности зритель хоккейной площадки совмещал роль инструктора по катанию на коньках и по хоккею с шайбой. В течении времени согласно календарному плану было проведено в основном по субботам более 10 тренировочных игр по хоккею. В течении ледового сезона школьники и молодежь в любое время суток приходили на каток.			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

5	Турнир по хоккею с шайбой среди уличных команд села Юлуково. Место проведения: Спортплощадка с. Юлуково.	с 05.01.2023 по 15.01.2023	с 21.01.2023 по 21.01.2023	Турнир по хоккею с шайбой способствует формированию здорового образа жизни и способствует вовлечению в массовый спорт.
	Привязанные ККТ:	Проведен турнир по хоккею с шайбой среди уличных команд села Юлуково. Количество участников не менее 60 человек. Размещено не менее 4 публикаций в соцсетях.		
	2.5.6. Количественный результат			
	Количественные показатели (наименование)			значение по этапу
	Количество людей занимающиеся коньковыми видами спорта			25
Количество любителей хоккея			35	
2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Ход соревнований. Турнир по хоккею с шайбой среди уличных команд села Юлуково. Спортплощадка с. Юлуково. 21.01.23



Ход соревнований. Турнир по хоккею с шайбой среди уличных команд села Юлуково. Спортплощадка с. Юлуково. 21.01.23



Болельщики. Турнир по хоккею с шайбой среди уличных команд села Юлуково. Спортплощадка с. Юлуково. 21.01.23



Ход соревнований. Турнир по хоккею с шайбой среди уличных команд села Юлуково. Спортплощадка с. Юлуково. 21.01.23



После турнира по хоккею с шайбой среди уличных команд села Юлуково. Спортплощадка с. Юлуково. 21.01.23. Некоторые игроки ушли заранее.






Начало турнира по хоккею с шайбой среди уличных команд села Юлуково. Спортплощадка с. Юлуково. 21.01.23. Одна команда не подошла.




Победители турнира по хоккею с шайбой среди уличных команд села Юлуково. Спортплощадка с. Юлуково. 21.01.23

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

(включая социальные сети) 			
<p>Новости в группах в ВКонтакте села Юлуково, газет "Звезда" и "Табын" , Фонд содействия развитию села Юлуково.</p> <p>https://vk.com/yulukovo?w=wall-2305659_4014%2Fall https://vk.com/zvezdagafuri?w=wall-128765944_45043 https://vk.com/zvezdagafuri?w=wall-128765944_45043 https://vk.com/tabingazite?w=wall-109395001_23424 https://vk.com/yulukovo_fond?w=wall-218215467_5</p> <p>В новостях газет "Звезда" и "Табын"</p> <p>https://zvezda-gafuri.ru/news/sport/2023-01-23/hokkeynyy-turnir-v-sele-yulukovo-3116117 https://tabin-gafuri.ru/news/novosti/2023-01-22/yuly-ta-uram-komandalary-hokkey-uypany-3114686?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_campaign=109395001</p>			
2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 			
2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

6	Турнир по хоккею с шайбой между соседними селами. Место проведения: Спортплощадка с. Юлуково.	с 18.02.2023 по 25.02.2023	с 04.01.2023 по 04.01.2023	Выявлены сильнейшие команды. Популяризация хоккея в районном масштабе. Количество участников 30 человек, количество болельщиков не менее 30 человек.
Привязанные ККТ:		Проведен турнир по хоккею с шайбой между соседними селами. Количество участников: не менее 70 человек. Размещено не менее 6 публикаций: 1 в СМИ и 5 в соцсетях.		
2.6.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)			значение по этапу	
Количество людей занимающиеся коньковыми видами спорта			30	
Количество любителей хоккея			40	
2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Ход турнира.



Начало турнира. 4 января 2023 г. Спортплощадка села Юлуково



Кубок и медали для награждения призеров.



После соревнований.



Ход турнира.



Статья в районной газете "Табын" о соревнованиях проводимых 4 января 2023 г. - между соседними селами и 21.01.-среди уличных команд. № 6, 10 февраля 2023 г.

Протокол открытого турнира по хоккею с шайбой среди сельских команд Табурийского района
21 января 2023 года.
Место проведения: Спортплощадка с. Юлуково.

Команда	1	2	3	4	Забито шайб за все матчи	Пропущено шайб	Очки	Место
1 Салтыш	X	5:0 3	7:6 3		12	10	6	I
2 Юлук	4:5 0	X	9:7 3		11	12	3	II
3 Ковары	6:7 0	4:9 0	X		13	16	0	III
4								

Главный судья: *Ринат*

Секретарь:

Схема составления календаря игр при проведении соревнований круговым способом

Для 3 - 4 команд:
1-4 тур 2-4 тур 3-4 тур
1-2 1-3 1-4
4-3 2-4 3-2

Для 5 - 6 команд:
1-4 тур 2-4 тур 3-4 тур 4-4 тур 5-4 тур
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
6-3 2-4 3-5 4-6 5-2
5-4 6-5 2-6 3-2 4-3

Протокол соревнований



Болельщики. Турнир по хоккею с шайбой среди уличных команд села Юлуково. Спортплощадка с. Юлуково. 04.01.23



Скнинош о соревнованиях в странице сообщества села в Юлуково. Более 4 тысяч просмотров.

2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄

Новости в группах в ВКонтакте села Юлуково, газет "Звезда" и "Табын", Фонда содействия развитию села Юлуково.

https://vk.com/yulukovo?w=wall-2305659_4002%2Fall

В новостях газет "Звезда" и "Табын"

<https://zvezda-gafuri.ru/articles/sport/2023-01-15/pozabyv-pro-doktorov-3104138>






2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 📄


2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
----------	----------	------	------

2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

3. Общая информация по этапу

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
- Проект успешно реализован, цели достигнуты; - Увеличилась заинтересованности детей и молодежи, также взрослого населения в занятиях спортом, в частности катанием на коньках и хоккеем с шайбой; - Результаты проекта возможно для дальнейшего использования; - Результаты реализации проекта распространяется.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%) ГП
Количество людей занимающиеся коньковыми видами спорта	160,00	160,00	160,00	100
Количество любителей хоккея	60,00	60,00	60,00	100
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Созданы условия для занятий на ледовом катке. Через тренировочные занятия, соревнования увеличено количество жителей села занимающиеся коньковыми видами спорта. Стали проводить больше времени на свежем воздухе.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Сумма, руб.	Описание			
68000,00	Безвозмездный труд руководителя проекта, инструктора по катанию на коньках и по хоккею с шайбой, зрителя хоккейной площадки. Приобретены шланг для полива катка, лопаты, скрепки, клюшки.			
Итого сумма, руб.: 68000,00				
3.5. Электронные ссылки 				
Статья в газетах "Звезда" и "Табын" о соревнованиях среди детей по конькобежному спорту. Мероприятие проводился при содействии ТОС "Юлук" https://zvezda-gafuri.ru/news/sport/2023-02-25/v-gafuriyskom-rayone-selo-yulukovo-v-ramkah-turnira-sobralo-lyubiteley-konkobezhnogo-sporta-3156612 https://tabin-gafuri.ru/news/novosti/2023-03-10/kese-e-l-olo-o-la-timeraya-a-ba-ty-3170066?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_campaign=109395001				
3.6. Фотографии материальных объектов 				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
Название	Описание	Файл	Дата	

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 

3.9. Дополнительные документы


Название	Описание	Файл	Дата
----------	----------	------	------

4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 

В ходе реализации проекта возникла заинтересованность детей и родителей кататься на коньках, получили основные умения и навыки катания, ведения игры. У юношей повышена уровень спортивного мастерства. Привита любовь к занятиям коньковым спортом. Дети с родителями приходили на мероприятия поддержать своих братьев, одноклассников, наблюдали за ходом соревнований, наблюдали в социальных сетях, СМИ и т.д. Успешно решена задача по популяризации хоккея с шайбой в Гафурийском районе, увеличено число занимающихся данным видом спорта.

4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 

4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта 

4.4. Количество благополучателей проекта 

Школьники МОБУ ООШ с. Юлуково, студенты, молодежь и взрослое население села Юлуково, любители хоккея Гафурийского района	60
Школьники МОБУ ООШ с. Юлуково, студенты, молодежь и взрослое население села Юлуково, любители хоккея Гафурийского района	50
Школьники МОБУ ООШ с. Юлуково, студенты, молодежь и взрослое население села Юлуково, любители хоккея Гафурийского района	1200

4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.



30

4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.

5

4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях

https://vk.com/yulukovo	1417
---	------

4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 	
68000,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 	
Созданы благоприятные условия для приобщения населения села Юлуково к зимним видам спорта посредством катания на коньках, путем организации мероприятий на катке. Повысился авторитет организации. Планируется продолжение проекта в следующем ледовом сезоне посредством заливки катка и проведением мероприятий.	
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	
Отчет подписан на основании	

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю